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1 Johdanto 
Betoniset holvirakenteet ovat hyvin yleiset suurissa rakennuksissa. Betonisiin holvira-
kenteisiin kuuluu paikallavalutöitä, mm. kylpyhuoneiden lattiakaadot. Itse betonointivai-
he on usein kustannuksiltaan suuri ja riskialtis. Betonivalun, sen jälkihoidon tai kuiva-
tuksen epäonnistumisella voi olla kustannuksiin ja aikatauluun vakavia seurauksia. 
Laiminlyönnit paikallavalettavien betonisten holvirakenteiden kuivatuksessa tai väärän-
lainen kuivatus voivat tuottaa pitkän aikatauluviiveen jonka seurauksena monen tahdis-
tavan työn aloitus voi viivästyä. Tämän takia rakennustyömaalla tuleekin kiinnittää eri-
tyistä huomiota betonin oikeaan valintaan, ilmasto-olosuhteisiin ja kuivatusmenetelmiin 
sekä betonityön jälkihoidon valvontaan. Betonin kuivumisaika on osattava ottaa huomi-
oon aikataulussa tahdistavana työvaiheena. 
Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii Haahtela-rakennuttaminen Oy. Haahtela-
rakennuttaminen Oy on erikoistunut rakennuttamiseen sekä projektin johtoon. Haahtela 
rakennuttaa tilaajalle rakennuksia ja toimitiloja, sekä toimii tilaajankonsulttina raken-
nusprojekteissa. [1.] 
Haahtela-rakennuttaminen Oy kuuluu vuonna 1975 perustettuun Haahtela-yhtiöihin. 
Haahtela-yhtiöt on konsulttiorganisaatio johon kuuluu rakennuttamisen lisäksi myös 
kiinteistö- ja rakentamistaloudentutkimiseen ja kehittämiseen keskittyvä Haahtela-
kehitys Oy ja henkilöstöhallinnan palveluja tuottava Haahtela HR Oy. Haahtela-
konsernilla on Suomessa johtava asema rakentamistalouden ja kiinteistöhallinnan jär-
jestelmien ja palveluiden tuottajana. [1.] 
Konsernin emoyhtiönä toimii Haahtela Oy, jonka liikevaihto oli noin 15,6 miljoona euroa 
vuonna 2013, sekä yhtiöiden palveluksessa oli noin 140 henkilöä samana vuonna [1]. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa Haahtela-rakennuttaminen Oy:n käyttöön 
ohje rakennustyömaalla tehtävien paikallavaluholvien betoninmassan valinnasta ja 
kuivumisaikaa edistävien tekijöiden valinnasta. Työssä on myös tarkoitus tehdä selvä 
vertailu uuden betonimassan käytöstä verrattuna jo aiemmin käytettyyn betonimas-
saan. Ohjeen on tarkoitus tulla työmaiden käyttöön, joissa sisätyövalvojat voivat ennen 
huoneistojen märkätilojen betonointitöiden alkua lukea ohjeen läpi ja käyttää siinä mai-
nittuja menetelmiä ja betonimassoja. Ohjeella valvoja pystyy nopeasti ja vaivattomasti 
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tarkastamaan, mitä betonimassoja tulisi käyttää työssä ja kuinka he pystyvät edistä-
mään betonin kuivumista. 
2 Opinnäytetyön tavoite 
2.1 Rajaukset 
Paikallavalettavia betonisia holvirakennetyyppejä on monia erilaisia. Tässä opinnäyte-
työssä tutkitaan vain asuinkerrostalojen märkätiloissa paikallavalubetonin ja kuivatus-
menetelmien valintaa ja sen taloudellista sekä aikataulullista vaikutusta. Työssä verra-
taan uuden ja aiemmin käytössä olleen betonilaadun kosteuden kehittymistä aikataulu 
näkökulmasta, jolloin saadaan tietää, oliko uuden betonilaadun valinta hyödyllistä ja 
tuleeko sitä käyttää jatkossa. Tässä opinnäytetyössä käydään myös läpi betonin kos-
teudenkehittyminen ja menetelmät sen nopeuttamiseksi. 
2.2 Tutkimuskysymykset 
Tämän tutkimuksen kysymykset liittyvät uuden betonimassan ja oikean kuivatusmene-
telmän. Tutkimuksessa selvitetään, mitä hyötyjä tai haittoja uudella betonimassalla on, 
pystyttiinkö uudella nopeammin kuivuvalla betonilla säästämään kuivumisajoissa ja 
siihen vaikuttavissa kustannuksista. Lisäksi selvitetään, kuinka uusi betoni kuivuu ilman 
kuivatusta sekä lähelle täydellistä kuivumista vaativassa olosuhteessa ja verrataan siitä 
saatua tietoa jo aiemmin käytetyn betonin kuivumiseen. 
3 Betoniholvin rakenne 
3.1 Betonin rakenne 
Betoni on keinotekoinen kivi. Betonissa veden ja sementin välillä tapahtuu kemiallinen 
reaktio, hydrataatio. Hydrataation lopputuotteena on sementtiliima eli sementtikivi, joka 
sitoo kiviainesrakeet yhteen muodostaen lujan kokonaisuuden. Betonin pääraaka-
aineet ovat vesi, kiviaines ja sementti. Betonissa käytetään myös usein lisä- ja seosai-
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neita, esim. betonin työstettävyyden lisäämiseksi valuaikana tai ominaisuuksien paran-
tamiseksi. Valituilla lisäaineilla ja niiden määrän suhteutuksella on tärkeä merkitys be-
tonin kaikkiin ominaisuuksiin. [2, s. 31.] 
3.2 Betonin kuivumisprosessi 
Useimmat sisätiloihin rajoittuvat betonirakenteet pinnoitetaan tai päällystetään jollakin 
toisella materiaalilla, esimerkiksi vedeneristyksen vaativalla keraamisilla laatoilla, muo-
vimatolla tai parketilla. Ennen kuin pinnoitus- tai päällystystyöt voidaan aloittaa, tulee 
betonirakenteen kuivua päällystemateriaalikohtaisen kosteusraja-arvon alapuolelle. Jos 
betonirakenne päällystetään liian aikaisessa vaiheessa, betonin ollessa liian kostea, voi 
seurauksena olla kosteusvaurio pinnoitteen ja betonin välillä. Tämmöisiä vaurioita ovat 
mm. päällysteen irtoaminen, värjäytyminen, hajuhaitta sekä terveydelle haitalliset mik-
robit ja emissiot. [2, s. 432.] 
Betonin hydrataatioreaktiossa eli kovettumisreaktiossa betoniin sitoutuu kemiallisesti 
vettä. Tässä kovettumisreaktiossa betoniin sitoutunut vesi ei pysty normaaliolosuhteis-
sa poistumaan betonista. Hydrataatioreaktio on alussa nopeinta ja hidastuu ajan kulu-
essa. Täydellisessä kovettumisreaktiossa kemiallisesti sitoutuneen veden määrä on 
noin 25 paino-% betoniin sekoitetun sementin määrästä. [2, s. 432.] 
Betonin seosvedestä vain osa kuluu betonin hydrataatioon, jolloin betoniin jää paljon 
vapaata, haihtumiskykyistä vettä. Tämä vapaa vesi sitoutuu betonin huokosrakenteisiin 
fysikaalisesti siten, että betonin pyrkiessä tasapainokosteuteen ympäristön kanssa osa 
vedestä poistuu ympäristöön. Betonin kuivumista tapahtuu niin kauan, kunnes sen 
huokoisten ilmatilan suhteellinen kosteus on sama kuin sen ympäröivän ilman suhteel-
linen kosteus. [2, s. 432.] 
Betonin kuivuminen on riippuvainen sen haihtumismahdollisuuksista. Veden haihtumi-
sen johdosta pintakerrosten kosteus pienenee. Tämän seurauksena kosteutta siirtyy 
betonin sisältä pintaan päin. Pinta kuivuu, kun sinne siirtyy vähemmän kosteutta kuin 
sitä haihtuu. Kun kuivuminen siirtyy syvemmälle betoniin, on kuivuminen ensi sijassa 
riippuvainen betonin kapillaarijohtumisesta ja diffuusiosta. Kapillaarisen siirtymisen 
edellytyksenä on yhtenäinen vedelle täyttynyt huokosverkosto. Hydrataation edetessä 
kapillaarihuokoset alkavat vähitellen tulla ilmatäytteiseksi, jolloin huokosverkosto kat-
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keaa.  Tämän jälkeen kosteuden siirtyminen betonissa tapahtuu pääasiassa diffuusion 
kautta. [2, s. 433.]  
Diffuusiossa kosteuden siirtyminen perustuu huokoisen materiaalin eri osissa vallitse-
viin eri suuriin vesihöyryn osapaineisiin, jotka pyrkivät tasoittumaan. Tässä kosteus 
siirtyy suuremmasta vesihöyryn osapaineesta pienempään päin. Kun betonin pinnan 
huokosissa vesihöyryn osapaine laskee kosteuden haihtuessa ilmaan, syvemmältä 
rakenteesta vesihöyryä diffusoituu rakenteen pintaan, josta se edelleen haihtuu. Dif-
fuusiossa siirtyy huomattavasti pienempiä kosteusmääriä kuin kapillaarisesti. Kuivu-
misnopeus pienenee huomattavasti kapillaarisen siirtymisen loputtua. [2, s. 433.] 
Betoni on huokoinen materiaali. Se mahdollistaa sen, että betoni pystyy luovuttamaan 
itsestään kosteutta ympäristöön tai vastaanottamaan myös kosteutta. Betonin pyrkies-
sään tasapainoon ympäristön kosteuden kanssa, betoni voi vastaanottaa ilman kos-
teutta. Merkittävämpi tekijä betonin kuivumisessa on kuitenkin sen kastuminen, sillä 
betonilla on myös kyky imeä vettä. Rakennusaikana betonirakenteet lähes poikkeuk-
setta joutuvat tekemiseen veden kanssa, esim. märkien työvaiheiden ja vesivahinkojen 
yhteydessä. [2, s. 433.] 
3.3 Holvien betonityypit  
Eri betonityyppejä ovat mm. rakennebetoni, lattiabetoni ja erikoisbetonit. Erikoisbeto-
neihin kuuluvat mm. korkealujuusbetonit (KL betoni), nopeammin päällystettävät beto-
nit (NP betonit) ja itsetiivistyvät lattiabetonit (IT betoni). Eri betonityyppejä saadaan 
lisäämällä niihin lisäaineita tai käyttämällä erikoissementtejä. Oikea betonityyppi tulee 
valita työkohteen ja käyttötarkoituksen mukaisesti. 
4 Holvien kuivatus ja kosteusmittaus menetelmät 
4.1 Kuivumisnopeuteen vaikuttaminen 
Tässä luvussa käydään läpi märkätilassa paikallavaletun holvirakenteen kuivumisno-
peuteen vaikuttavia tekijöitä.  
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4.1.1 Suunnittelu ja ennakointi 
Työnjohdon tulee ennen paikallavalutöitä suunnitella betonin valinta ja kuivatusmene-
telmät hyvissä ajoin. Oikealla betonin valinnalla ja kuivatusmenetelmällä pystytään 
säästämään aikaa ja rahaa huomattavasti. Varsinkin eri vuodenaikoina kannattaa kiin-
nittää huomiota erityisesti kuivumisolosuhteisiin, esimerkiksi ilman suhteelliseen kos-
teuteen ja lämpötilaan.  
Työnjohdon tulee hyvissä ajoin varmistaa työmaalla valukohteen suojaus ja että lisä-
kosteuden betonirakenteeseen on estetty. Näihin varmistaviin töihin kuuluu mm. ra-
kennusaikaisten aukkojen suojaus. Tämä tarkoittaa sitä, että ikkunat on asennettu tai 
ikkuna-aukoissa on asianmukaiset suojaukset. Vesikaton tulee olla tiivis tai vesi tulee 
ohjata pois hallitusti, ettei se pääse valettaville aluille tai jo valetuille alueelle. Tulee 
myös varmistaa, että ilmankosteus on valettavan rakenteen ympärillä alhainen.  
 
Kuva 1. Betonirakenteiden vaikutukset veden haihtumiseen. [3, s. 35.] 
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4.1.2 Ilmankosteuden ja lämpötilan vaikutus kuivumisnopeuteen 
Työmaaolosuhteilla on suuri vaikutus betonin kuivumisnopeuteen. Lämpötila ja ympä-
ristön suhteellinen kosteus sekä ilmavirrat vaikuttavat olennaisesti siihen, miten nope-
asti betonirakenteen pinnalla oleva kosteus haihtuu ja rakenteen sisällä oleva kosteus 
siirtyy pintaan. Olosuhteilla on vaikutus myös betonin sitoutumiskuivumiseen. Korke-
ampi betonin lämpötila nopeuttaa ja tekee sementin hydratisoitumisesta täydellisem-
pää, jolloin kuivuminen nopeutuu. [3, s. 35.] 
Normaaleilla betoneilla siirtymiskuivumisen, eli haihtumiskuivumisen merkitys on suu-
rempi kuin sitoutumiskuivumisen. Ilman suhteellinen kosteus vaikuttaa siirtymiskuivu-
miseen toisinpäin kuin sitoutumiskuivumiseen. Ympäröivän ilman suhteellisen kosteu-
den ollessa alhaisempi, on rakenteen sisäosan ja pinnan kosteusero suurempi, jolloin 
kosteutta siirtävä voima on myös suurempi. Suhteellisen kosteuden laskiessa vesi-
höyryn läpäisevyys laskee jyrkästi betonissa, jolloin kosteuden siirtyminen pintaosista 
hidastuu. Betonin kuivumisen kannalta optimaalinen RH % on 50. [3, s. 35.] 
Ilmankosteuden lisäksi lämpötilalla on merkittävä vaikutus betonin kuivumiseen. Läm-
pötilan nostaminen kasvattaa betonin huokosrakenteissa olevan vesihöyryn osapainet-
ta, jolloin kosteutta siirtävät voimat kasvavat. Betonirakenteen riittävän nopea kuivumi-
nen edellyttää vähintään +20°C:n lämpötilaa ja lämpötilan noustessa +25–30°C:een 
kuivuminen nopeutuu merkittävästi. Korkeampaa lämpötilaa käytetään lähinnä vesivau-
riokohteiden pikakuivatuksessa, koska nuoressa betonissa korkeat lämpötilat voivat 
aiheuttaa halkeilua ja lujuudenkatoa. [3, s. 35.] 
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Kuva 2. Ympäristön suhteellisen kosteuden (RH) ja lämpötilan vaikutus betonista K30 
haihtuvan veden määrään. [3, s. 35.] 
4.1.3 Kuivumista edistävät toimenpiteet 
Yleinen tapa nopeuttaa betonin kuivumisaikoja on käyttää nopeasti kuivuvia betonilaa-
tuja. Betonin kuivumisaikana kuivumista voidaan edistää luomalla rakenteen ympärille 
hyvät kuivumisolosuhteet. Tässä toimenpiteessä nostetaan ilman lämpötila vähintään 
+20°C:een ja lasketaan ilman suhteellinen kosteus alle 50%:iin. Betonirakenteen pinta 
on oltava puhdas ja paljas, että päästään parhaimpaan kuivumistulokseen. Tämä tar-
koittaa sitä, että pinnan tulee olla hiottu ja pölytön. Kuivumisaikana on pidettävä huolta, 
ettei betonirakenne pääse kastumaan, koska mitä myöhemmässä vaiheessa rakenne 
kastuu, sitä enemmän siihen imeytyy vettä, ja hydrataatio on vähentynyt siten, että se 
edistää kuivumista vain vähän. Tehokas tapa nopeuttaa kuivumista on nostaa betoni-
rakenteen lämpötilaa. [3, s. 36.] 
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Kuva 3. Betonirakenteen lämpötilaa nostaessa käytetään lämmityskaapelia, joka asen-
netaan ennen valua valettavalle alueelle. [4.] 
Ilman suhteellinen kosteus voidaan alentaa adsorptiokuivaimella. Adsorptiokuivaimen 
toimintaperiaate perustuu laitteen puhaltimen, keraamisen silikageeli-roottorin ja lämmi-
tysvastusten yhteistoimintaan. Laite erottelee kosteuden vesihöyryksi, joka ohjataan 
pois kuivattavasta tilasta letkulla. Kuiva ilma palautetaan takaisin tilaan. [5.] 
 
Kuva 4. Malli adsorptiokuivaimesta. [6.] 
Toinen tapa ilman suhteellisen kosteuden poistamiseen on käyttää kondenssikuivainta. 
Kuivaimen toimintaperiaatteena on kierrättää huoneilmaa kuivaimen läpi. Kuivaimessa 
kostea huoneilma osuu höyrystimeen, jolloin ilman lämpötila laskee kostepisteeseen ja 
kosteus muuttuu vedeksi. Vesi valuu tiivistyessään säiliöön ja kuiva, kylmä ilma jatkaa 
lauhduttimeen, jossa ilma lämpenee ja ohjautuu takaisin huonetilaan keräämään uutta 
kosteutta. [7.] 
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Kuva 5. Kondenssikuivain.  [7.] 
 
Kuva 6. Rakennuslämmittimen tarkoitus on puhaltaa lämmintä ilmaa ympäristöön. Ku-
vassa tavanomainen rakennuspuhallin. [8.] 
4.2 Betonin kosteus ja sen mittaaminen 
Betonirakenteiden kosteusmittauksia tehdään rakennusaikana ja valmiista rakennuk-
sista. Rakennustyömaalla kosteusmittauksia tehdään vain lähinnä niistä betoniraken-
teista, jotka pinnoitetaan tai päällystetään. Ennen päällystys- tai pinnoitustyöhön aloi-
tusta alustana olevan betonin tulee alittaa päällystemateriaalin, kiinnitysmassan tai 
pinnoitteen edellyttämä kosteusraja-arvo. Betonirakenteen kuivuminen on riippuvainen 
monesta eri tekijästä, jolloin riittävästä kuivumisesta ei voida varmistua muuten kuin 
10 
  
mittaamalla betonin kosteus. Betonin kosteusmittaustyö tulee suorittaa huolellisesti, 
sillä virheellinen mittaus voi johtaa turhaan odotteluun ja kosteusvaurioihin. Betonira-
kenteiden kuivuminen on hyvin tahdistava sisävalmistusvaiheessa. Tämän takia kos-
teusmittauksiin tulee ryhtyä hyvissä ajoin ennen päällystys- tai pinnoitustyön aloittamis-
ta. Lähinnä mittaustuloksilla voidaan seurata, kuivuuko rakenne suunnitellun aikataulun 
mukaisesti vai tarvitaanko lisäkuivatustoimenpiteitä. [3, s. 5.] 
4.2.1 Betonin rakennekosteus 
Veden tarkoitus betonissa on muodostaa sementin kanssa sementtiliima, joka sitoo 
kiviainekset toisiinsa. Veden tarkoitus on myös tehdä betonimassasta työstettävää. 
Kuitenkin vain osa betonissa käytetystä vedestä sitoutuu kemiallisesti reagoidessa se-
mentin kanssa betonin kovettumisessa, joka on 20 painoprosenttia sementin massasta. 
Täydellisessä hydrataatiossa tämä painoprosentti on 25. [9, s. 13.] 
Esimerkkinä voidaan käyttää normaalia lattiabetonia, jonka valmistamiseen käytetään 
200kg/m³ vettä ja 250 kg/m³ sementtiä, alkuperäisestä vesimäärästä vain noin 50kg/m³ 
sitoutuu kemiallisesti. Loput betoniin käytetystä vedestä, eli 150kg/m³ sitoutuu betonin 
huokosrakenteeseen fysikaalisesti siten, että betonin pyrkiessä tasapainokosteuteen 
ympäristön kanssa osa vedestä haihtuu ympäristöön. [9, s. 13.] 
Betonissa lähinnä vesisementtisuhde ja huokoisrakenne vaikuttavat siihen, miten beto-
ni sitoo kosteutta. Kun verrataan kahta betonilaatua, joiden valmistamisessa käytetään 
erimäärä sementtiä, mutta vesimäärä pysyy samana, on kemiallisesti sitoutuneen ve-
den määrä suurempi betonissa, jossa sementtimäärä on suurempi. Vastaavasti haihdu-
tettavan veden määrä on tällöin pienempi enemmän sementtiä käytetyssä betonissa. 
[9, s. 13–14.] 
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Kuva 7. Eri lujuusluokan betonien valmistusvaiheessa käytetyn vedenmäärän jakautu-
minen, kun betoni on kuivunut 90 %:n suhteelliseen kosteuteen. [9, s. 14.] 
Osa betonin valmistamiseen käytetystä vedestä sitoutuu kemiallisesti betonin kovettu-
essa muutamassa päivässä. Huomioitava asia betonissa on se, että vaikka betoni oli-
sikin kemiallisen sitoutumisen seurauksena saavuttanut loppulujuutensa, se voi silti olla 
hyvin kosteaa. Varsinaista kuivumista betonissa tapahtuu vasta silloin, kun fysikaali-
sesti sitoutunutta vettä haihtuu betonista. Kuivumista tapahtuu niin kauan, kunnes be-
tonin huokosten ilmatilan suhteellinen kosteus on päässyt tasapainoon sen ympäröivän 
ilman suhteellisen kosteuden kanssa. [9, s. 14.] 
4.2.2 Pintakosteudenosoittimet 
Pintakosteudenosoittimilla pystytään selvittämään rakenteiden kosteustila ilman, että 
rakennetta tarvitsisi rikkoa. Pintakosteudenosoittimien toiminta perustuu mitattavan 
betonin vesipitoisuuden muuttuessa tapahtuviin materiaalin sähköisten ominaisuuksien 
muutoksiin. Pintakosteudenosoittimia on saatavilla monia erityyppisiä. Mittauslaitteisiin 
on useimmiten asetettu valmiiksi joidenkin materiaalien kosteuspitoisuus painoprosent-
teina. Toimintaperiaatteeltaan samanlaiset pintakosteudenosoittimet voivat antaa sa-
masta kohdasta mitattaessa eri lukuarvoja. Mittalaitteiden toimintaperiaatteista sekä 
betonin ominaisuuksien vaihtelusta johtuen mittaustuloksia voidaan pitää vain suuntaa-
antavina. [3, s. 6.] 
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Kuva 8. Pintakosteudenosoitin pallokärjellä. [10.] 
 
Kuva 9. Pintakosteudenosoitin. [11.] 
Pintakosteudenosoittimia käyttäessä erot betonilaatujen välillä voivat vaikuttaa merkit-
tävästi mittaustulokseen. Betonin lisäaineista ja sementtimäärästä johtuen betonin säh-
köiset ominaisuudet muuttuvat, mikä vaikuttaa olennaisesti mittalaitteen antamaan kos-
teuslukemaan. Sementtimäärän ollessa suurempi betonissa tai mitä alhaisempi vesi-
sementti suhde on, sitä paremmin betoni johtaa sähköä. Tästä johtuen pintakosteu-
denosoitin antaa korkeampia kosteuslukemia rakenteesta. Nopeasti kuivuvissa beto-
neissa, jossa kuivuminen perustuu betonin suurempaan sementtimäärään, pintakos-
teudenosoitin voi antaa hyvinkin korkeita lukemia, vaikka betoni olisikin todellisuudessa 
kuivaa. Myös betonirakenteessa pinnan läheisyydessä oleva tekniikka tai raudoitus voi 
vaikuttaa mittaustulokseen. [3, s. 6.] 
Pintakosteudenosoittajia määrittää vain rakenteen pintaosien ominaisuuksia, eivätkä 
ne pysty havainnoimaan syvemmällä rakenteessa olevaa kosteutta. Ne eivät myös-
kään ilmoita, että missä rakennekerroksessa kosteutta on. Pintakosteusmittauksen 
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perusteella ei tule tehdä betonirakenteiden päällystettävyys päätöksiä, eikä sillä tule 
määrittää betonirakenteiden kuivatustarvetta. [3, s. 7.] 
4.2.3 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus porareikämenetelmällä 
Porareikämenetelmällä betonin suhteellinen kosteus (RH) mitataan betoniin poratusta 
reiästä. Poratussa reiässä kosteus asettuu tasapainoon ympäröivän materiaalin kanssa 
3-7 vuorokauden kuluessa. Mittausreikä porataan betoniin siihen syvyyteen asti, josta 
halutaan mittaustulokset. Betonirakenteissa on kuitenkin suositeltavaa tehdä mittauksia 
eri syvyyksiltä. Päällystettävyysmittauksissa mittaussyvyyteen vaikuttaa rakenneratkai-
su, eli rakenteen paksuus ja kerroksellisuus. [3, s. 13.] 
Porareikämenetelmässä reiät porataan kuivamenetelmällä, eli poratessa ei käytetä 
vettä joka imeytyisi rakenteeseen. Poratun reiän halkaisuja tulee olla muutaman milli-
metrin mittapään halkaisijaa suurempi. Betonin kosteuden mittauksissa suurilla pora-
rei’illä tehdyillä mittauksilla päästään parhaimpiin mittatarkkuuksiin. [3, s. 13.] 
 
Kuva 10. Betonin suhteellisen kosteuden mittaus, jossa reikä on tiivistetty sivuilta put-
kella ja päältä kitillä. Mittapään ympärillä oleva asennussuoja suojaa mittapäätä likaan-
tumiselta ja kolhuilta, sekä tasaa ympäristön ja mittauspisteen lämpötilaeroja. [3, s. 14.] 
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Mittareikää poratessa tulee noudattaa varovaisuutta, ettei poraa sähkö- tai vesiputkiin. 
Mittausreikä ei saa vaurioittaa rakennetta. Porauksen jälkeen porattu reikä tulee puh-
distaa huolellisesti porauspölystä, sillä puhdistamaton reikä voi antaa liian korkeita RH-
arvoja. [3, s. 13.] 
Mittausreikä tulee tiivistää puhdistamisen jälkeen, tiivistykseen käytetään yleensä kittiä 
tai muuta joustavaa massaa. Kun on kyseessä päällystettävyysmittaus, asetetaan po-
rattuun reikään putki, joka tulee reikä tiivistää sivuilta ja päältä. Putken pohja on avo-
nainen, jolloin saadaan reiän pohjalla vallitseva kosteus, joka on samalla haluttu syvyys 
rakenteessa. Putkittamattomasta reiästä saadaan keskimääräinen kosteus koko reiän 
pituudelta. [3, s. 14.] 
Mittapää voidaan asentaa reikään heti porauksen, puhdistamisen ja tiivistämisen jäl-
keen. Tällöin mittapää tasaantuu reiässä vaaditun tasaantumisajan, eli 3-7 vuorokautta. 
Mutta yleisemmin mittapää asennetaan reikään vasta mittauspäivänä. Mittapään tulee 
olla kalibroitu ja sen tulee olla tasaantunut ympäröiviin olosuhteisiin. Mittapään tulee 
olla reiässä tasaantumisajan, joka on noin 1-24 tuntia riippuen anturityypistä, mittapään 
kosteuskapasiteetista, betonin laadusta, betonin kosteudesta sekä halutusta mittauk-
sen tarkkuudesta. Tasaantumisajan tarkoituksena on saavuttaa riittävä kosteustasa-
paino tarkkuus anturin ja betonin välillä. [3, s. 15.] 
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Kuva 11. Betonin lämpötilan ja RH:n lukeminen näyttölaitteella. [3, s. 15.] 
4.2.4 Betonin suhteellisen kosteuden mittaaminen näytepalamenetelmällä 
Näytepalamenetelmä on nopea ja luotettavin menetelmä betonirakenteen suhteellisen 
kosteuden määrittämiseksi. Näytepalamenetelmää käytetään lähinnä tilanteissa, joissa 
olosuhteet mittauskohdassa ovat epävakaat tai betonin lämpötila on porareikämittauk-
selle selvästi liian alhainen tai liian korkea. Myös mittaustuloksien saaminen näytepa-
lamenetelmällä on nopeaa. [3, s. 17.] 
Näytepalamenetelmässä mittauspisteessä betonirakenteeseen porataan poranterällä 
halkaisijaltaan noin 100...150 mm piiri. Reiät porataan haluttuun mittasyvyyteen asti. 
Piirin sisään jäänyt betoni piikataan irti, jolloin päästään näytteenottopintaan. Näytteen-
ottopinnan syvyys tulee tarkistaa, pinnan tulisi olla noin 5 mm mittasyvyyttä ylempänä 
oleva pinta. Oikeasta mittasyvyydestä piikataan betonimurusia, jotka laitetaan välittö-
mästi koeputkeen yhdessä kosteusmittapään kanssa. Murusten määrä tulee olla noin 
1/3 koeputken tilavuudesta. Putkenpää tiivistetään vesihöyrytiiviiksi. Mittauksessa käy-
tettävän mittapään tulee olla kosteuskapasiteetiltaan alhainen, eli mittapää ei saa sitoa 
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merkittäviä määriä kosteutta. Mittaajan tulee varmistaa mittapään varren tiiveys. [3, s. 
17.] 
Näytteenoton jälkeen koeputket siirretään +20°C:n vakiolämpötilaan tasaantumaan. 
Näytepalat tulee tasaantua vakiolämpötilassa 2-12 tuntia, mittauksen tarkkuudesta 
riippuen. Näytteet tulee laittaa lämpöeristettyyn kuljetusastiaan siirron ajaksi, jolla mi-
nimoidaan suuret lämpövaihtelut. Esimerkiksi koeputken jäähtyminen tulee estää tal-
vella kosteuden tiivistymisriskin vuoksi. [3, s. 18.] 
 
Kuva 12. Havainne kuva näytepalamenetelmästä. [3, s. 18.] 
Tarkkuutta vaativissa päällystettävyysmittauksissa tasaantumisaika tulee olla vähintään 
6 tuntia ja erittäin tiivistä betonia mitatessa tasaantumisaika tulee olla pidempi. [3, s. 
18.] 
Tasaantumisen jälkeen luetaan sekä kosteusarvo, eli RH ja lämpötila. Tulokset kirja-
taan erilliseen taulukkoon sekä raporttiin. [3, s. 18.] 
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5 Betonin kuivumisen tutkiminen työmaalla 
5.1 Olosuhteiden seuraaminen työmaalla 
Työmaalla seurataan asuntojen märkätilojen paikallavalubetoniholvien kuivumisaikoja, 
sekä sen kautta myös kustannuksia. Kuivumisaikoja mitatessa tulee huomioida eri be-
tonimassat ja käytetyt kuivumista edistävät tekijät. Märkätilojen betonivalun suhteelli-
sen kosteuden tulee olla rakenteen paksuudesta riippuen esim. 7 cm mittasyvyydessä 
alle 90 RH %, 3 cm mittasyvyydessä alle 75 RH %. Rakenteen pinnan kosteuden tulee 
olla kuivempaa kuin syvemmällä betonissa, jotta päällystysmateriaali tarttuu betoniin. 
Nämä vaaditut lukemat saatuaan voidaan kyseisissä märkätiloissa aloittaa pinnoitus-
työt. Kosteusmittaukset suoritettiin työmaalla näytepalamenetelmällä ja niitä pyrittiin 
ottamaan säännöllisin väliajoin, 1-2 viikon välein. 
Työmaalla on pyritty aina pääsemään jokaisessa valussa maksimaaliseen kuivumisno-
peuteen. Tämä saadaan, kun nostetaan kohteen lämpötila vähintään +20°C ja laske-
taan ilman suhteellinen kosteus mahdollisimman lähelle 50 %. Työmaan on käytössä 
kondenssikuivaimia, adsorptiokuivaimia ja rakennuslämmittimiä. Myös on pyritty pitää 
kaikki talon julkisivussa olevat aukot suojattuna ja valetun märkätilan oviaukko suojat-
tuna muovilla.  
Jos tarkastelupisteissä on ollut havaittavissa joitakin kuivumista hidastavia tekijöitä, 
esimerkiksi betonivalun kastuminen, suojauksien pettäminen tai kuivatuskoneiden häi-
riöt, tarkastellaan näiden vaikutusta betonin kuivumisnopeuteen. 
Paikallavalettu rakenne vaikuttaa myös olennaisesti betonin kuivumisnopeuteen. Tä-
hän tutkielmaan valittiin neljä (4) märkätilaa joiden välipohjarakenteet ovat osittain kah-
teen suuntaan kuivuvia. Välipohjarakenteiden tunnukset ovat VP3 ja VP9 (liitteellä 1-2 
rakennekuvat). Välipohjarakenteet eroavat toisistaan vain kallistusbetonin kerrospak-
suudelta. Todellisen kallistusbetonoinnin paksuuden saa vain työkohteessa mitattaes-
sa. Keskivahvuudeltaan kallistusbetonia valettiin märkätiloihin 170 mm, eikä tämän 
perusteella eri rakennetyypeillä ole suurta vaikutusta valettavan betonin paksuuteen. 
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5.2 Työmaalla käytetyt betonit ja kustannuksien vertailu 
Työkohteessa on käytetty kahta (2) eri betonimassaa, C25/30 NP ja lattiabetoni LB7, 
märkätilojen paikallavaluholveissa. Työmaalla oli aiemmin todettu C25/30 NP betonin 
kuivumisaikojen olevan pitkiä ja betonimassa vaihdettiin LB7 lattiabetoniin, jolla on no-
peampi kuivumisaika. Uudesta betonimassasta tukitaan kuivumisaika ja kuivatusmene-
telmien tarpeellisuus, jotta päästäisiin lopputulokseen, että oliko betonimassan vaihto 
kannattavaa ja onko kannattavaa tulevissa hankkeissa käyttää uutta betonilaatua. LB7 
betonimassaa tarkastellaan kahdessa eri olosuhteessa. Toisessa tarkastellaan betonin 
kuivumisen kehitystä ilman kuivumista edistäviä tekijöitä ja toisessa pyritään pääse-
mään lähelle parasta mahdollista kuivumisolosuhdetta. C25/30 NP betonin kuivumista 
tarkkaillessa on pyritty pääsemään vain lähelle parasta kuivumisolosuhdetta. 
C25/30 NP betonilla valetut märkätilat ja välipohjarakennetunnukset: 
- E183, VP9 
- E187, VP9 
Lattiamassa LB7 valetut märkätilat ja välipohjarakennetunnukset: 
- F224, VP3 
- G294, VP3 
5.2.1 C25/30 NP 
Työkohteessa käytettiin alun perin C25/30 NP betonia paikallavalettavissa betonihol-
veissa. Kyseinen betonin rasitusluokaksi on määritetty X0 ja käyttöiäksi 50 vuotta. Käy-
tetyn betonin lujuusluokka oli 30 MPa 150 mm:n kuutiokappaleella mitatessa.  Notkeus-
luokka kyseisellä betonilla oli S2, eli notkea. Maksimi raekokona käytettiin #16. Beto-
nissa käytettiin notkistinta ja polymeerikuitua 2kg/m³. 
Hinta betonille oli annettu rakennetyypeittäin, sekä yleislisähinta kyseiselle NP betonil-
le. Työssä tarkkailukohteissa oli rakennetyypit VP9, VP3 ja VP3.1, joista VP9 valettiin 
tällä betonilla. 
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Työkohteessa käytetyt hinnat rakennetyypeittäin (alv 0 %): 
- VP3: 21,50 €/m² 
- VP9: 72,00 €/m² 
- NP betonin lisähinta: 38,18 €/m² 
5.2.2 Fescon lattiabetoni LB7 
Osassa työkohteen paikallavaluholvien betonitöissä käytettiin Fesconin lattiabetoni 
LB7. Fescon LB7 on erikoissementtisideaineinen, kemiallisesti kuivuva lattiabetoni kui-
viin, kosteisiin ja märkätiloihin. Kyseisessä betonissa on nopea kuivuminen ja lujuu-
denkehitys 10-150 mm kerrospaksuuksille. LB7 on kuituvahvistettu betoni, jolla on hy-
vät työstettävyysominaisuudet. Käyttökohteena betonille on annettu valut, joissa ra-
kenne on saatava nopeasti käyttöön. [12.] 
Käyttöohjeissa kerrotaan, että alustan suhteellinen kosteus tulee olla pienempi kuin 95 
% ja lämpötila tulee olla yli +10°C. Betonin vedentarve on 3,0 litraa / 20 kg. Kyseinen 
sekoitussuhde on hyvin kriittinen, sillä liika vesimäärä betonissa hidastaa olennaisesti 
betonin kuivumista. Tuote on vedeneristettävissä n. 3-7 vuorokauden kuluttua valusta 
laboratorio olosuhteissa, jossa olosuhteet ovat optimaaliset, eli lämpötila +20°C ja il-
man suhteellinen kosteus 50 %. [12.] 
Fescon LB7:lle on annettu hinta työkohteessa pumpattuna 150 mm paksuudelle, johon 
kuluu betonimassaa 270 kg/m². Hintana työkohteessa käytettiin 109,40 €/m², sekä 150 
mm paksuuden ylimenevästä betonista käytettiin lisähintaa 0,32 €/kg. [12.] 
5.3 Työmaalla käytetyt kuivatusmenetelmät ja kustannukset 
Työmaalla oli käytössä adsorptiokuivaimia sekä kondenssikuivaimia, joilla saatiin mär-
kätilojen ilman suhteellista kosteutta pienemmäksi ja ilmanlämpötilaa korkeammaksi. 
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Taulukko 1. Kuivauskalusto hinnasto. 
 
5.4 Betonirakenteiden kosteusmittaukset 
Kosteusmittauksia otettiin työkohteessa jokaisesta märkätilasta näytepalamenetelmäl-
lä, koska se on todettu hyvin varmaksi tavaksi ottaa mittauksia työmaalla. Kosteusmit-
tauksia pyrittiin ottamaan säännöllisin väliajoin, jotta tiedetään, onko rakenne saavutta-
nut halutun suhteellisen kosteuden. Jos mittaukset näyttävät korkeita arvoja mittauspi-
teellä, valvoja pystyy hyvissä ajoin reagoimaan ja hoitamaan olosuhteet paremmiksi 
työkohteessa. Kosteusmittaus taulukoista käy ilmi myös ilman suhteellinen kosteus 
sekä ilmanlämpötila, jotka vaikuttavat oleellisesti betonirakenteen kuivumiseen. 
5.5 Kosteusmittaus taulukot ja ilmasto-olosuhteiden vertailut 
5.5.1 Mittaustaulukot E183 ja E187 
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Taulukko 2. Kosteusmittaustaulukko 26.5.2016. 
 
Taulukko 3. Kosteusmittaustaulukko 16.6.2016. 
 
Taulukko 4. Kosteusmittaustaulukko 4.7.2016. 
 
 
 
22 
  
Taulukko 5. Kosteusmittaustaulukko 25.8.2016. 
 
5.5.2 Mittaustaulukot F224 
Taulukko 6. Kosteusmittaustaulukko 9.8.2016. 
 
Taulukko 7. Kosteusmittaustaulukko 29.9.2016. 
 
Taulukko 8. Kosteusmittaustaulukko 6.10.2016. 
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Taulukko 9. Kosteusmittaustaulukko 13.10.2016. 
 
Taulukko 10. Kosteusmittaustaulukko 20.10.2016. 
 
5.5.3 Mittaustaulukot G294 
Taulukko 11. Kosteusmittaustaulukko 21.10.2016. 
 
Taulukko 12. Kosteusmittaustaulukko 27.10.2016 
 
5.5.4 Ilmasto-olosuhteiden vertailut 
Kosteusmittausraporttien perusteella voidaan todentaa, että E183 ja E187 ilmasto-
olosuhteet olivat hyvät kuivumisprosessin ajan. Märkätilassa E183 ilman suhteellinen 
kosteus oli keskimäärin 62 % ja E187 ilman RH oli keskimäärin 65 %. Parhaimmillaan 
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ilman suhteellinen kosteus on voitu laskea 51 %, joka on todella lähellä haluttua 50 %. 
Ilmanlämpötilat olivat molemmissa märkätiloissa keksimäärin +21 °C. 
F224 märkätilan mittausraporttien perusteella ilmasto-olosuhteet eivät ole olleet hyvät 
betonin kuivumisen kannalta alkuvaiheessa. Mittaustaulutuloksista jotka mitattiin 
13.10.2016, oli ilmasto-olosuhde huoneessa paras mahdollinen, eli ilmanlämpötila yli 
+20 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 50 %. 
Märkätilasta G294 otetun mittausraportin perusteella huoneessa ollaan päästy todella 
hyvään ilmasto-olosuhteeseen. Ilman suhteellinen kosteus oli huoneessa reilusti alle 
50 % ja ilmanlämpötila yli 20°C.  
6 Betonin kuivumisen tulokset  
6.1 Kuivumisajat työmaalla käytetyillä betonityypeillä 
6.1.1 C25/30 NP 
Kahden eri mittaustuloksien perusteella C25/30 NP betonilla saavutettiin pinnoituskos-
teus noin 20 viikon päästä betonivalusta. Huomioitava on, että kuivumista edistävät 
toimenpiteet aloitettiin 2 viikkoa valupäivästä, jolloin kuivatuskustannukset on otettava 
huomioon 18 viikolta. 
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Kaavio 1. E183 märkätilassa tehdyt kosteusmittaukset. 
 
Kaavio 2. E187 märkätilassa tehdyt kosteusmittaukset. 
 
6.1.2 Fescon lattiabetoni LB7 
F224 märkätilassa tehtyjen kosteusmittauksien perusteella voidaan todeta, että huone 
on pinnoitettavissa noin 17 viikkoa valupäivästä. On otettava huomioon, että kyseinen 
betonivalu suoritettiin silloin kun rakennuksen vaippa ei ollut täysin tiivis. Betonivalun 
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kuivumista edistävät toimenpiteet aloitettiin 7 viikkoa valupäivästä, jolloin kuivatuskus-
tannukset on otettava huomioon 10 viikolta. 
Kaavio 3. F224 märkätilasta tehdyt kosteusmittaukset. 
 
Märkätilasta G294 tehtyjen kosteusmittauksien perusteella kuivuminen on alkanut hy-
vin jo kolmen viikon aikana. Betonin pinnan RH on lähelle 50%, joka vuoksi betonilla on 
hyvät mahdollisuudet nopeaan kuivumiseen. Märkätilassa on alusta asti käytetty kui-
vumista edistäviä toimenpiteitä. Jos oletetaan että kuivumisen olevan sama jatkossa, 
eli 7cm syvyydessä 1,5 RH % viikossa ja 3cm syvyydessä 2 RH % viikossa, on betoni 
pinnoituskelpoinen 11 viikon jälkeen betonivalusta. Kuivatuskustannukset on otettava 
huomioon 11 viikolta. 
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Kaavio 4. G294 märkätilasta tehdyt kosteusmittaukset. 
 
6.2 Työssä havaitut betonin kuivumiseen vaikuttavat tekijät 
Tässä tutkielmassa saatujen tuloksien ja tarkkailujen perusteella betonin kuivumiseen 
vaikuttaa olennaisesti betonin kuivumisolosuhteet. Märkätilan eristäminen muusta tilas-
ta muoviseinän avulla sekä ilmankuivaimien ja ilmanlämpötilaa kuumentavilla laitteilla 
saatiin parhaimmat kuivumisnopeudet. Pintabetonin altistuminen kosteudella kuivumis-
prosessin aika vaikutti betonin kuivumiseen olennaisesti. Kosteutta voi päästä pintara-
kenteeseen mm. muista ympäröivistä rakenteista. 
Tutkielmassa havaittiin, että erittäin nopeasti kuivuvalla betonilla ei päästy hyvään kui-
vumisnopeuteen, jos ei käytetty kuivumista edistäviä menetelmiä. Ilmankosteus sekä 
ilmanlämpötila olivat hyvin tärkeitä asioita betonin kuivumisen kannalta. 
7 Johtopäätökset 
7.1 Betonilaadun valinta 
Betonin valinnalla oli suuri merkitys aikatauluun ja kustannuksiin. Fescon LB7 oli huo-
mattavasti korkeampi hinta kuin C25/30 NP betonilla, mutta Fescon LB7:lla pystyttiin 
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saavuttamaan nopeampi kuivumisnopeus kuin C25/30 NP betonilla. Tällä betonien 
kuivatusajan erotuksella saatiin säästöä kuivatuskustannuksissa, sekä päästiin hyvään 
aikataululliseen säästöön. Kohteissa jossa on sisätyövaihe kriittinen aikataulullisesti tai 
aikataulullista pelivaraa ei ole sisätyövaiheeseen, tulee harkita Fescon LB7 käyttöä. 
Betonin valinnassa on otettava huomioon, että LB7 valinta ei ole kannattavaa, jos kui-
vumisolosuhteet ovat puutteelliset. 
7.2 Valuajankohta ja valuolosuhteet 
Yksi suurimmista puutteista voi olla betonivalua suorittaessa valuajankohta ja olosuh-
teet. Useimmiten betonivaluja aletaan tehdä rakennuksen sisällä, vaikka rakennuksen 
vaippa ei ole ummessa ja vuodenaika on kuivumisen osalta epäedullinen. Huonot olo-
suhteet hidastavat huomattavasti betonin kuivumista, ja näin ollen ei tulisi tehdä beto-
nointitöitä ennen kuin olosuhteet sen sallivat. Työmaalla tulisi odottaa, että vesikatto on 
täysin vedenpitävä ja julkisivut ovat täysin ummessa. Oikealla valuajankohdalla sääste-
tään useita viikkoja betoninkuivumisessa. Jos kuitenkin halutaan aloittaa valutyöt en-
nen kuin rakennuksen lopullinen vaippa on tiivis, pystytään säästymään betonin kas-
tumiselta silloin, jos rakennus on kokonaan sääsuojan alla. 
7.3 Kuivatusmenetelmät 
Ilman kuivatus sekä lämmittäminen ovat lähes välttämätöntä, kun halutaan päästä par-
haaseen ilmasto olosuhteeseen. Kuivatusmenetelmänä tulee käyttää ilmankuivaimia ja 
lämmittäjiä, sekä kuivatettavan huoneen tulee olla eristetty muusta tilasta esimerkiksi 
muovilla. Betonin kuivumista edistävät toimenpiteet tulee aloittaa niin pian kuin mahdol-
lista, jotta päästään parhaaseen kuivumisnopeuteen. Kuivatuslaitteistosta tulee pitää 
huolta, että ne ovat koko ajan toiminnassa. Katkokset kuivatuksessa voivat hidastaa 
betonin kuivumista olennaisesti. 
7.4 Betonin vaihdon hyödyt ja haitat tutkimuskohteessa 
Betonin vaihdosta oli hyötyä kyseisellä asuinrakennustyömaalla silloin, kun olosuhteet 
betonin kuivumisen kannalta olivat parhaat. Betonilaadun vaihdossa pystyttiin säästä-
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mään 9 viikkoa kuivumisajassa, silloin jos käytettiin kuivumista edistäviä toimenpiteitä. 
Aikataulu säästöstä seurasi myös kustannuksellisia säästöjä kuivatuskustannuksissa. 
Silloin kun olosuhteet eivät olleet kuivumisen kannalta parhaat, haittana oli se, että 
betonin kuivuminen oli todella hidasta. Havaittiin että tällöin LB7 kuivumisessa ei pääs-
ty lähellekään hyvään lopputulokseen. Myös haittana kyseisessä LB7 betonissa on se, 
jos rakenne pääsee kastumaan kuivumisprosessin aikana, ei tiedetä miten paljon se 
vaikuttaa betonin kuivumiseen. 
Kaavio 5. Betonilaatujen kuivumisaikojen vertailu ja saavutettu ajallinen hyöty. 
 
7.5 LB7 käyttäytyminen optimiolosuhteissa 
LB7 betoni ei toiminut optimiolosuhteissa niin kuin tuotevalmistaja oli ilmoittanut. Hei-
dän tuoteselosteessa on ilmoitettu, että kyseinen betonilaatu on vedeneristettävissä 3-
7 vuorokauden kuluessa, kun taas tutkimustyökohteessa valettujen rakenteiden vede-
neristettävyys ajankohta on parhaimmillaan 11 viikon jälkeen.  
Tuotevalmistaja oli saanut 3-7 vuorokauden kuivumisajan laboratorio olosuhteissa jos-
sa ilmanlämpötila oli +20°C ja ilmankosteus 50 RH %. Työmaalla tehdyn optimiolosuh-
teen ilmanlämpötila oli yli +20°C ja ilmankosteus alle 50 RH %, joka on selvästi parem-
pi kuin laboratorio olosuhde. 
Kuivumisajoissa laboratorio-olosuhteissa ja työmaaolosuhteissa optimiolosuhteissa 
syntynyt ero oli kiinni rakennepaksuudesta ja kuivatusmenetelmästä. Laboratoriossa 
otetut tulokset tehtiin 100 mm paksusta koekappaleesta, jota lämmitettiin muiden kui-
vumista edistävien menetelmien lisäksi. Tutkimustyömaalla rakenteen paksuus keski-
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määrin oli 170 mm. Tutkimustyömaan betonia ei lämmitetty kuivumista edistävien me-
netelmien lisäksi. Myös työmaalla valettu pintabetoni on voinut altistua kosteudelle kui-
vumisprosessin aikana. Kosteutta on voinut päästä pintabetoniin esim. muusta raken-
teesta. 
8 Yhteenveto 
Opinnäytetyö oli mielenkiintoinen projekti. Tekijällä oli aikaisempaa tietämystä beto-
nointitöistä sekä sen kuivumisesta. Opinnäytetyön tiimoilta päästiin seuraamaan beto-
nin kuivumista tarkasti sekä perehtymään enemmän kuivumista edistäviin tekijöihin. 
Opinnäytetyön tekeminen kyseisestä aiheesta oli sen tilaajalle tarpeellinen, koska yri-
tyksessä on havainnut, että rakennuskohteissa olevat pinnoitettavat betonirakenteet 
ottavat enemmän aikaa kuivumiseen mitä on suunniteltu. Opinnäytetyön tavoitteena oli 
selvittää LB7 käytön kannattavuutta taloudellisesti ja aikataulullisesti. Kun betonin kui-
vumisessa havaittiin puutteita, ratkaistiin, miten rakennuskohteissa valettavien märkäti-
lojen betonilaattojen kuivatuksessa päästiin nopeammin parempiin tuloksiin. Tämän 
opinnäytetyön pohjalta laaditaan yrityksen käyttöön laskelma, mikä oli taloudellinen ja 
aikataulullinen ero LB7 ja aiemmin käytetyllä betonilaadulla. Työn pohjalta laaditaan 
myös ohje siitä, mitä betonin kuivatustöissä valvojan tulee huomioida, jotta päästäisiin 
parhaimpaan aikataululliseen tulokseen. Ohje toimii valvojan yhtenä työkaluna märkäti-
lojen betonivalutöiden jälkeisenä aikana. 
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